

План – график

мероприятий школьного уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 3» Пронского района Рязанской области

Направления мероприятий	Мероприятия	Срок	Ответственный
<i>Создание нормативного обеспечения введения ФГОС</i>	Разработка муниципального плана-графика введения ФГОС НОО	сентябрь 2010	Фролов С.И.
	Формирование банка нормативно-правовых документов школьного уровня.	2010-2011	Егорова В.Н.
	Изучение региональных, муниципальных методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей.	ноябрь-декабрь 2010	Кутепова Н.В. Егорова В.Н. Слюдеева Е.В. Лутикова М.В. Дамаева И.А.
<i>Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС</i>	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): -нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательного учреждения на 2011 год; -новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующего ФГОС начального общего образования, на 2011 год.	Ноябрь - декабрь 2010	Фролов С.И. Кауркина Т.М.
<i>Создание организационного обеспечения введения ФГОС</i>	Создание Рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО в образовательных учреждениях района.	Октябрь 2010	Фролов С.И.
	Участие в муниципальных конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения.	2010 – 2011 гг.	Егорова В.Н. Слюдеева Е.В. Дамаева И.А.

	Организация и проведение школьных конференций, семинаров, совещаний, круглых столов по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения.	2010 – 2011 гг.	Егорова В.Н. Кутепова Н.В. Слюдеева Е.В. Лутикова М.В.
	Изучение региональных, муниципальных методических рекомендаций: - по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС начального общего образования; - по созданию авторских программ воспитания и социализации учащихся начальной школы.	Ноябрь 2010	Егорова В.Н. Кутепова Н.В. Слюдеева Е.В. Дамаева И.А.
	Изучение затруднений педагогов с целью планирования работы по устранению затруднений	2010-2011 гг.	Егорова В.Н. Кутепова Н.В. Слюдеева Е.В. Лутикова М.В.
	Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО.	Октябрь 2010	Егорова В.Н. Кутепова Н.В.
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Формирование списка учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС в 2011 году	Октябрь 2010	Кутепова Н.В.
	Организация обучения на курсах подготовки учителей начальных классов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по вопросам ФГОС (на базе РИРО)	Сентябрь 2010 – март 2011	Егорова В.Н.
	Организация обучения на курсах краткосрочного обучения учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС (на базе района).	Декабрь 2010, март 2011	Егорова В.Н.
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Информирование участников образовательного процесса и общественности о ходе и результатах введения ФГОС НОО с использованием интернет-	2010-2011 гг.	Фролов С.И. Егорова В.Н. Кутепова Н.В.

	ресурсов (официальные сайты Минобрнауки РФ, РАО, ФИРО, МОРО, периодических изданий, СМИ и др.		
	Изучение общественного мнения по проблемам и результатам введения ФГОС	2010-2011 гг.	Егорова В.Н. Кутепова Н.В.
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС	Анализ состояния МТБ школы на предмет ее соответствия новым требованиям ФГОС	Декабрь 2010	Фролов С.И.
	Разработка и реализация планов-графиков обеспечения школы недостающим оборудованием и наглядными пособиями, в соответствии с федеральными требованиями к минимальному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь 2011	Фролов С.И. Кауркина Т.М.
	Разработка и реализация планов-графиков по организации материально-технического обеспечения внеурочной деятельности школы.	Март 2011	Фролов С.И. Кауркина Т.М.
	Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральным перечнем. Обеспечение ОУ учебниками в соответствии с ФГОС НОО.	2010-2011гг.	Фролов С.И. Заживихина Е.Л.
	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.	2010-2011гг.	Фролов С.И. Кауркина Т.М.
Контроль и мониторинг введения ФГОС	Обеспечение участия в общероссийском, региональном и муниципальном мониторинговом исследовании по проблемам и результатам введения ФГОС	2010 – 2011 гг.	Фролов С.И. Егорова В.Н.
	Анализ результатов введения ФГОС на начальной ступени образования	Июль – август 2010г.	Кутепова Н.В.
	Мониторинг создания в школе рабочей группы по введению ФГОС НОО.	Октябрь 2010	Фролов С.И.

	Мониторинг внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения	2010-2011гг.	Фролов С.И.
	Мониторинг внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.	2010-2011гг.	Лутикова М.В. Слюдеева Е.В.
	Мониторинг разработки локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.).	2010-2011гг.	Фролов С.И.
	Мониторинг разработки основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) образовательного учреждения	2010-2011гг.	Рабочая группа Егорова В.Н. Кутепова Н.В.
	Мониторинг внесения изменений в должностные инструкции работников школы с учетом ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.	2010-2011гг.	Фролов С.И. Попова Л.Б.